Bruno Lucas, Carlos Eduardo, João Daniel e Maria Elisangela

Projeto

1. Nome do projeto

LOCAL MAP

2. Breve síntese da Proposta

LOCAL MAP é sistema web inovador com recursos simples e fáceis para uso universal de pessoas que estejam ligadas a uma universidade ou instituição. O sistema contém ferramenta de visua lização dos blocos,salas, cordenações, calendário acadêmico.

3. Coordenador

Bruno Lucas Dos Santos

4. Equipe Técnica

A equipe do projeto é formada por três pessoas, três técnicos em informática (1 com experienca com design e 3 desenvolvedores).

Equipe	Perfil	Atividades	Qtd
Coordenador	1.Líder 2.Saber gerenciar projetos 3. Ser proativo	1.Coordenar/acompanhar o projeto 2. Orientar no desenvolvimento do projeto 3. Realizar a Análise de requisitos 4. Criar o diagrama de caso de uso, diagrama de estado, criar MER 5. Realizar testes no software	1

Equipe	Perfil	Atividades	Qtd
Design	 Desenhista. Conhecer as ferramentas de editoração eletrônica. Criar páginas responsivas em HTML5 e CSS. Ser proativo. 	 Criar a interface do sistema. Criar logotipos, ícones e a documentação do design do sistema. Criar as telas em Html5 e CSS do sistema. 	1
Desenvolvedor	1.Programador sistemas tendo conhecimento em HTML5, Php,Javascript, CSS. 2. Trabalhar em equipe	1.Criar todos os cadastros do sistema usando Python,React, Javascript, CSS e Sql. 2.Realizar testes	2

5. JUSTIFICATIVA DA ADERÊNCIA DA PROPOSTA AO TEMA ESCOLHIDO

Principal motivo é facilitar ao acesso e o acolhimento aos novos alunos, professores da instituição, ajudando se familiarizarem com a instituição por meio das ferramentas do sistema. Muitos alunos, professores mesmo veteranos não conhecem todos os blocos ou laboratorio de uma instituição então ele pode consultar no sistema web e ver informações de cada laboratorio, salas etc.

6. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

O projeto LOCAL MAP será desenvolvido por meio do processo de engenharia desoftware.

1.Tempo

A definição do tempo está definida no cronograma que contém a sequência e o tempo estimado das atividades a serem executadas.

2.Qualidade

A Qualidade do sistema desenvolvido estará baseado na confiabilidade, funcionalidade, desempenho da aplicação e desempenho do sistema.

3.Orçamento

O orçamento do projeto para os dois anos será de:

Item	Qtd	Preço unitário	Preço Total
Domínio	2 anos	30,00	60,00
Servidor	2 anos	50,00	100,00
		TOTAL	160,00

4.Recursos Humanos

Os recursos humanos do projeto estão definidos na equipe técnica.

5.Riscos

Identificação	Ação para remover risco
Equipe despreparada para trabalho em grupo	Contratar treinamentos rápidos na área específica
a complexidade do sistema, não devidamente percebida nas etapas iniciais.	Documentar detalhadamente o sistema antes de iniciar o desenvolvimento

6. Cronograma

Nome das tarefa	Semanas											
	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a
Instalação da infraestrutura												
Comprar domínio												
Aquisição servidor												
Desenvolvimento												
Criação da interface												
Criação do BD												
Criação dos cadastros básicos												

Nome das tarefa		Semanas										
		2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a
Desenvolvimento												
Criação da tela de login e recuperação de senha												
Criação das ferramentas												
Testes												

7. Wireframe do site web LOCAL MAP:











8. REQUISITOS FUNCIONAIS

Código	Funcionalidade	Atores com acesso
AG001	Autenticar usuário	Administrador
AG002	Recuperar senha	Todos

Código	Funcionalidade	Atores com acesso
AG004	Ferramenta gerais	Todos

9. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Código	Requisito
AG001	Acessível via web cadastros básicos, configuração.
AG002	Desenvolvido em Html5, Javascript, CSS, React e Python.
AG003	Utilizando como SGBD o Mysql5
AG004	Servidor utilizando o Apache, e https com 6 GBytes de memória e 100 GBytes de HD.